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PROJET D’INFRASTRUCTURE DE MESURE 
AVANCÉE (IMA) 
Rapport sur l’état du projet à la CESPNB 

Contexte 
La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) continue de tirer parti des 

progrès technologiques qui amélioreront sa capacité à répondre aux attentes 

changeantes des clients, à faire face aux changements climatiques, à moderniser le 

réseau et à se concentrer sur l’amélioration continue des processus. Les nouvelles 

technologies, comme l’infrastructure de mesure avancée (IMA), permettront à Énergie NB 

d’améliorer son service aux clients et de les aider à mieux comprendre leur 

consommation d’électricité et à utiliser l’énergie plus judicieusement. L’IMA aidera Énergie 

NB à mieux gérer la demande croissante du réseau électrique à l’avenir, tout en 

préparant le terrain pour une vaste gamme de nouveaux avantages pour les clients. 

 

L’IMA est essentielle à la construction d’un réseau moderne et fait appel à trois technologies clés : 

1. Compteurs avancés 
2. Système d’administration 

3. Système de gestion des données des compteurs 

 

Ces trois technologies d’IMA, combinées au réseau de communication connexe, 

constituent des éléments essentiels du programme global de modernisation du réseau 

d’Énergie NB. 

 

Les nombreux avantages de l’IMA comprennent la fourniture d’outils et de programmes 

permettant aux clients de mieux gérer leur consommation et leurs coûts d’électricité, ainsi 

que la mise en place de nouveaux programmes et services axés sur les clients. Dans le 

cadre des activités quotidiennes d’Énergie NB, l’IMA augmentera également l’efficacité de la 

collecte des données des compteurs, de la facturation et des services de branchement et 

de débranchement. Le rétablissement du courant sera amélioré grâce au signalement plus 

rapide des pannes, ce qui pourrait réduire le temps de réponse. 

 

Énergie NB a déposé une demande d’IMA auprès de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB) le 1er août 2019, et l’instance a été 

entendue par la CESPNB du 13 au 22 janvier 2020. À la suite d’un report ordonné et exigé 

par la CESPNB en raison de la pandémie de la COVID-19, la CESPNB a approuvé la 

demande de projet d’immobilisations de l’IMA d’Énergie NB le 4 septembre 2020 et le 

travail est en cours avec l’équipe du projet et les fournisseurs tiers. 

 

Dans le cadre de sa décision, la CESPNB a demandé à Énergie NB « de présenter des 

paramètres pour suivre le déroulement du projet dans sa prochaine demande générale 
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de tarifs. Cela devrait comprendre des indicateurs de progrès pour suivre le déploiement 

du projet, ainsi que son calendrier, ses coûts et la réalisation de ses avantages quantifiés 

et non quantifiés. La proposition doit également comprendre un calendrier de rapports et 

d’examens, ainsi qu’un plan de communication pour les parties prenantes et les 

contribuables. » 

 

Énergie NB a proposé un format de rapport en réponse à cette directive. Le format a été 

examiné et approuvé par la CESPNB le 27 mai 2021 sur une base préliminaire et selon des 

conditions spécifiques. Ce rapport est conforme au format et aux conditions selon 

lesquelles Énergie NB doit soumettre chaque trimestre une version électronique de ce 

rapport à la CESPNB, et le diffuser sur www.energienb.com dans les deux langues officielles 

pour l’accès public. 

 

Objectif 
Le présent rapport a pour but de fournir une mise à jour trimestrielle à la CESPNB sur l’état 

d’avancement du projet de l’IMA. Cela comprend des indicateurs de progrès pour suivre le 

déploiement du projet, ainsi que son calendrier, ses coûts et la réalisation de ses 

avantages quantifiés et non quantifiés, par rapport à l’analyse de rentabilité de l’IMA 

déposée auprès de la CESPNB dans le cadre de l’instance 452. Des mises à jour sur 

l’engagement des clients et les risques liés au projet sont également présentés dans ce 

rapport. 

 

Le projet d’IMA d’Énergie NB fait appel à plusieurs fournisseurs clés pour réaliser les divers 

aspects du projet ; les responsables du projet d’Énergie NB assurent la surveillance de 

l’ensemble du projet. Les principaux vendeurs et leurs contributions sont les suivants : 

- Utegration : intégrateur de systèmes d’expérience assurant la surveillance 

technique des multiples éléments exigeant des interfaces avec le système de 

gestion des actifs de l’entreprise SAP d’Énergie NB et les systèmes liés à l’IMA 

- Itron : compteurs et système d’administration 
- Siemens EnergyIP : Système de gestion des données des compteurs 

- Olameter : déploiement de nouveaux compteurs dans toute la province 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energienb.com/
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Calendrier du projet 

 
 

 

Résumé des résultats du trimestre se terminant le 31 mars 2025 

• Environ 247 346 compteurs (64 pour cent) ont été remplacés par des compteurs de l’IMA. 

• Le déploiement des compteurs de la zone 1 (à Fredericton, à Grand-Sault, à St Stephen et à 

Woodstock) est achevé à 91 pour cent. 

• Les activités d'atténuation du réseau de la zone 1 visant à optimiser les communications, la 

lecture à distance des compteurs, la déconnexion et la reconnexion à distance et les 

données des graphiques de consommation sont en cours. 

• La zone 1 dispose d'une connectivité de lecture à distance de plus de 90 pour cent, ce qui a 

permis de réduire les lectures manuelles de compteurs et les déplacements de camions 

pour les reconnexions et les déconnexions. Les gains d'efficacité s'amélioreront au fur et à 

mesure que le déploiement de masse se poursuit. 

• Soixante-cinq (65) pour cent de nos clients disposent d'un profil en ligne. Le montant de 

94122 alertes d'utilisation élevée a été envoyé aux clients au cours du dernier trimestre. 

Des efforts sont en cours pour stimuler l'adoption des profils en ligne, permettant aux 

clients d'accéder à des renseignements détaillés sur leur utilisation. Des courriels et des 

lettres sont envoyés après l'installation des compteurs intelligents pour informer les clients 

de cet avantage. 



4 

 

 

• Le déploiement des compteurs de la zone 2 a été élargi pour comprendre Bouctouche, 

Shediac, Sackville et Sussex. (terminé à 75 pour cent). 

• Énergie NB a prévu que 0,75 pour cent des installations de compteurs exigeraient la 

réparation du socle du compteur. La tendance est de 0,67 pour cent. 

• L’équipe de projet surveille continuellement les défis internes ou externes qui pourraient 

avoir un effet sur le calendrier ou le budget du projet, et s’assure que des plans 

d’atténuation sont en place.    
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Résultats financiers 

L’analyse de rentabilité détaillait la valeur actuelle nette des coûts et des avantages de l’IMA 

sur le cycle de vie. Énergie NB fera rapport sur les coûts du projet de l’IMA présentés dans 

la preuve de l’instance 452, tableau 2.3.1, lignes 4 à 8. Les coûts irrécupérables jusqu’à la 

fin de l’exercice financier 2018-2019 ne sont pas compris, car ils n’ont pas été calculés dans 

les coûts de l’analyse de rentabilité ou du tableau 3.2. Le tableau 2.3.1 a été reformulé ci-

dessous pour répartir les coûts dans les catégories présentées dans le tableau 3.2 de la 

preuve de l’instance 452. Cela comprend tous les coûts encourus au cours de l'exercice 

2019-2020 jusqu'à l'achèvement de la mise en place de l'IMA à l'échelle du réseau. Le 

tableau ci-dessous représente les coûts du projet encourus à ce jour. 

 

Coûts 
Données 

réelles à ce 

jour 

(en millions de 
$) 

Coûts du 

projet de 

l’IMA 

(prévus au 

budget) 

(en millions 

de $) 

 

Total (%) 

3.2.1 Coûts en immobilisations de l’IMA 42,2 $ 53,3 $ 79,2 % 

3.2.2 Coûts en exploitation de l’IMA 2,4 5,9 40,9 % 

3.2.3 Coûts en exploitation de la gestion 
des données 

2,2 2,9 77,9 % 

3.2.4 Coûts en immobilisations de 
l’installation des compteurs 

6,6 11,5 57,6 % 

3.2.5 Coûts d’immobilisations du 
SIC/GMO/ESB 

7,1 8,8 80,2 % 

3.2.6 Coûts en immobilisations de la 

gestion des données du compteur et de 

l’équipe du projet de l’IMA 

12,2 8,0 153,2 % 

3.2.7 Coûts d’exploitation du SIC/GMO/ESB 3,6 3,5 101,5 % 

3.2.8 Services d’entreprise et autres coûts 

en immobilisations 
4,2 3,1 135,1 % 

3.2.9 Taxe sur les services publics 0,0 0,0 0,0 % 

3.2.10 Services d’entreprise et autres coûts 
d’exploitation 

1,3 0,3 504,8 % 

3.2.11 Coûts en immobilisations des 

études techniques préliminaires 
0,1 0,1 81,7 % 

Total 81,9 $ 97,2 $ 84,2 % 
Note au lecteur : Les tableaux financiers reflètent les différences dues à l’arrondissement. 
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Explication de l’écart : 
• 3.2.1 Coûts en immobilisations de l’IMA : la majeure partie de ces dépenses à ce 

jour est liée à l’installation du matériel de réseau et 247 346 compteurs. Le 

budget restant est lié au coût des compteurs.  

• 3.2.4 Coûts en immobilisations de l’installation des compteurs : les dépenses 

de cette catégorie se poursuivront jusqu’à la fin de la période de déploiement. 

• 3.2.5 Coûts d’immobilisations du SIC/GMO/ESB : les travaux de cette catégorie 

sont liés à l’intégration des systèmes, plus précisément au contrat avec Utegration. 

Cette partie du projet est terminée. 

• 3.2.6 Coûts en immobilisations de la gestion des données du compteur et de 

l’équipe du projet de l’IMA : comprend les travaux de mise en œuvre des coûts en 

immobilisations de la gestion des données ainsi que le budget de l’équipe de 

projet pour la durée du projet. Cette catégorie de coûts était presque entièrement 

épuisée à la fin du mois de décembre 2022. Sur le budget de huit (8) millions de 

dollars de cette catégorie de coûts, 2,3 millions de dollars (comprenant les coûts 

imprévus) étaient réservés au contrat de la gestion des données du compteur qui 

n’avait pas été signé au moment de la préparation de l’analyse de rentabilité. La 

valeur finale du contrat était de 2,8 millions de dollars, ce qui a entraîné un 

dépassement du budget de 0,5 million de dollars dès le départ. La gestion des 

données du compteur a été mise en œuvre dans les limites du montant du 

contrat. Les 5,7 millions de dollars budgétés pour l’équipe de projet ont été 

entièrement épuisés et il reste huit (8) mois de déploiement des compteurs dans 

le calendrier du projet. Deux des principaux facteurs de l'augmentation des coûts 

de l'équipe de projet ont été : le retard initial dans le démarrage du déploiement 

en grande échelle des compteurs et le recours à des services extérieurs pour des 

membres clés de l'équipe de projet qui n'avaient pas été prévus lors de la 

préparation de l'analyse de rentabilisation. Énergie NB ne voit pas de possibilité 

d'atténuer ces coûts à l'heure actuelle. 

• 3.2.7 Exploitation du CIS/WFM/ESB : la mise en œuvre du portail client entre dans 

cette catégorie de coûts. Lors de l’élaboration de l’analyse de rentabilité de l’IMA, il a 

été supposé qu’Énergie NB travaillerait avec le fournisseur sous contrat qui 

hébergeait le portail pour le rapport sur l’énergie résidentielle afin d’offrir également 

le portail de l’IMA et le programme d’alerte de factures élevées. Lorsque le travail a 

commencé sur le portail de l’IMA, les règles d’approvisionnement ont exigé 

qu’Énergie NB émette une demande de propositions pour le service. Cela a entraîné 

un coût de mise en œuvre considérablement plus élevé ainsi que des coûts 

d’hébergement annuels supérieurs à ce qui était prévu au budget. Bien que les coûts 

soient plus élevés, le portail permet aux clients d’accéder à leurs données de 

consommation et de recevoir des alertes en cas de consommation élevée, ce qui leur 

permettra de mieux gérer leur consommation d’énergie et de réduire leurs factures. 

Note. Customer Information System (CIS), Workforce Management System (WFM), 

Enterprise Service Bus (ESB) 

• 3.2.8 Les services d’entreprise et autres coûts en immobilisations ont tendance à être 
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plus élevés à ce jour que ce qui était prévu dans le budget en raison des retards dans 

le projet qui ont entraîné une augmentation des intérêts et des frais généraux. 
 

• 3.2.10 Les services d’entreprise et autres services d’exploitation ont tendance à être 

plus élevés à ce jour que ce qui était prévu dans le budget en raison d’une augmentation 

imprévue du prix des matériaux autres que les compteurs, comme les bagues et les 

joints d’étanchéité. 
 

Toutes les autres dépenses du projet sont conformes au calendrier et correspondent aux 

travaux prévus. Énergie NB continue de surveiller de près les dépenses prévues et travaille 

avec les fournisseurs pour atténuer les pressions sur les coûts dans la mesure du possible. 
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Calendrier des projets de l’exercice financier 
 

Mise à jour 
• Les alertes à l'utilisation ont repris en janvier 2025, après une pause pour résoudre des 

problèmes de système. 

• Le déploiement des compteurs à grande échelle s'est poursuivi dans la zone 1 et est 

achevé à 91 pour cent (districts de Fredericton, de Grand-Sault, de Woodstock et de St. 

Stephen). 

• Environ 247 346 compteurs ont été installés. Les installations de compteurs de la zone 1 

sont maintenant dans une phase de « nettoyage » - axée sur les installations qui n'ont pas 

été simples et qui ont nécessité un suivi (exemples : problèmes d'accès, reprogrammation 

par le client, réparations nécessaires, etc.) Ce travail se poursuivra jusqu'en avril 2025. 

• Le déploiement de compteurs à grande échelle se poursuivra dans la zone 2, à Rothesay, à 

Sussex, à Moncton, à Bouctouche et à Sackville jusqu'au printemps 2025.  Le projet est toujours 

prévu de manière à étendre le déploiement à grande échelle des compteurs à la zone 3, à 

Miramichi, à Tracadie, à Bathurst et à Eel River, à l'été 2025.Déploiement des compteurs 

• Dans le cadre du déploiement des mises à niveau des compteurs à transformateur 

triphasé, Énergie NB a installé 5 217 compteurs sur un total d'environ 5 700. Ces mises à 

niveau sont effectuées séparément du déploiement à grande échelle en raison de la 

complexité de l'installation. Des circonstances particulières, telles que des compteurs 

capables de produire des impulsions, des clients effectuant des recherches de charge, 

des compteurs triphasés pour transformateurs des Premières Nations, nécessiteront 

une coordination unique. Certaines installations peuvent se dérouler au-delà du 

calendrier de déploiement de masse. 

• Énergie NB a reçu tous les compteurs prévus dans son plan de livraison initial (~350 000 

compteurs de l'IMA). 

• Énergie NB fournit, possède et entretient le compteur électrique. Le boîtier du 

compteur appartient au propriétaire de la maison ou de l’entreprise, et en général, il 

lui incombe de le réparer ou de le remplacer si le boîtier est en mauvais état. Dans le 

cadre du déploiement des compteurs intelligents à l’échelle de la province, Énergie 

NB couvre le coût des réparations des boîtiers de compteurs. Énergie NB couvre le 

coût des réparations des socles de compteurs. Énergie NB a prévu que 0,75 pour 

cent des installations de compteurs donneraient lieu à une réparation du socle. À ce 

jour, 1 539 réparations ont été effectuées (0,67 pour cent). Au cours du dernier 

trimestre, 333 réparations ont été effectuées sur des socles de compteurs. Après 

l’installation des compteurs intelligents, les clients seront responsables de leur 

propre socle de compteur, tout comme avant la mise à niveau des compteurs 

intelligents. 

• Le déploiement à grande échelle des compteurs intelligents auprès des clients 

d’Énergie NB a commencé le 1er novembre 2023 ; le déploiement commencera dans la 

zone 1 (voir la carte ci-dessous) et sera achevé sur une période de 24 mois. 
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Dates provisoires d’installation des compteurs intelligents 
Ce calendrier est fondé sur les plans initiaux et est susceptible d’être modifié. 

 

 
 

En cours ! 
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Participation des intervenants 
La stratégie de communication et d’engagement des clients comprend quatre phases, 

comme l’illustre le schéma ci-dessous.  

Mise à jour 

• Énergie NB continue de suivre le processus d’avis établi, en communiquant avec les 

clients, les communautés des Premières Nations et d’autres intervenants dans les 

zones d’installations à venir. 

• Des sondages réguliers sont menés auprès des clients qui reçoivent des compteurs. Les 

résultats globaux de mars 2025 ont révélé que : 

o 92 pour cent des personnes interrogées se disent neutres ou satisfaites de 

l’expérience globale de la mise à niveau du compteur ; 

o 74 pour cent se souviennent d’avoir reçu des renseignements avant la mise à 

niveau du compteur ; et 

o 86 pour cent ont déclaré que les renseignements reçus les avaient aidés à se 

préparer à ce qui les attendait. 

• À ce jour, 12 644 clients ont demandé à être placés sur la liste de « Ne pas installer ». 

• Cela représente 3,28 pour cent de notre base de clients admissibles. Cette augmentation 

est attribuée aux préoccupations élevées des clients concernant leurs factures au cours de 

ce trimestre. Un plan de communication détaillé sera préparé pour aider à réduire ce taux 

de désistement.  Les activités de sensibilisation des parties prenantes suivantes ont eu lieu 

entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025 : 

- Des séances d'information en personne ont été organisées à Riverside-Albert, à 

Shediac, à Hillsborough, à Bouctouche, et à Sussex. 

- L'équipe a également participé à des journées portes ouvertes à Salisbury, à 

Tantramar et Sackville, à Memramcook et à Pine Glen et Riverview.   

• À l'interne, l'équipe du projet de l'IMA continue de partager régulièrement des 

renseignements avec les employés qui travaillent dans les secteurs de l'entreprise touchés 
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par l'IMA. Les responsables du projet ont rendu visite aux employés de Bouctouche, de St. 

Stephen, de Rothesay et de Moncton pour leur faire part des progrès accomplis et répondre à 

leurs questions. 

• La section du site Web consacrée aux compteurs intelligents a reçu 15 917 visites, soit une 

augmentation de 74,13 pour cent par rapport au trimestre précédent. 

• Une campagne de publipostage et de courriel visant à sensibiliser et à promouvoir les 

avantages du portail en ligne auprès des clients dont les compteurs intelligents ont été activés 

se poursuit. Ces communications visent à s'assurer que les clients connaissent les outils de 

l'IMA offerts et à soutenir une gestion proactive de l'énergie. 

o Du 1er janvier au 31 mars 2025, les efforts de sensibilisation ont compris : 

▪ Des courriels : 43 428 clients ont reçu de l’information sur le portail en ligne 

• Au cours de cette période, il y a eu une augmentation notable de la couverture médiatique et 

des demandes de renseignements de la part des clients en raison des factures d'électricité 

élevées et de la spéculation selon laquelle les compteurs intelligents pourraient être un 

facteur contributif. Plusieurs reportages sur le sujet ont été diffusés à la radio et à la télévision 

et mis en ligne. La question a également été largement débattue sur les médias sociaux, où 

de l’information erronée continue de circuler. En réponse à ces préoccupations, la province du 

Nouveau-Brunswick a lancé une évaluation indépendante pour examiner nos systèmes de 

comptage et de facturation. Une fois l'évaluation terminée, les conclusions seront rendues 

publiques. 

• L'équipe de l'IMA collabore avec le conseil tribal des Mi'kmaq de la côte nord pour soutenir les 

efforts de communication et d'engagement avec les communautés des Premières Nations 

dans leur région. Ce partenariat permet de s'assurer que les clients reçoivent des 

renseignements exacts sur les compteurs intelligents grâce à une action de sensibilisation 

coordonnée. L'équipe a rencontré les dirigeants de la Première Nation de Fort Folly et a 

organisé une séance communautaire avec la Première Nation de Buctouche. 
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Risques 
Le cadre et le processus de gestion du risque de l’entreprise d’Énergie NB adoptent une 

vision stratégique du risque dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise et sont 

appliqués de façon uniforme au niveau de la stratégie, des entités commerciales, des 

programmes et des projets. Énergie NB gère les risques, dans les limites de sa tolérance au 

risque, de manière cohérente et complète grâce à un processus continu, proactif et 

dynamique qui identifie, comprend, gère et communique les risques qui peuvent avoir un 

effet sur les objectifs stratégiques d’Énergie NB. 

 

Les risques suivants ont été identifiés comme des éléments spécifiques à la réussite de 

l’ensemble du projet de l’IMA et sont surveillés et rapportés mensuellement au comité de 

surveillance de la direction pour la gestion du portefeuille stratégique qui comprend la 

haute direction d’Énergie NB, y compris les membres de l’équipe de direction. 
 

# Risque  Activité 

d’atténuation 

1 Fournir des 

avantages aux 

clients en temps 

voulu 

 
J 
↔ 

Suivi de l’alignement des avantages comme prévu dans l’exécution du 

plan de projet ; collaboration avec les propriétaires des avantages pour 

s’assurer que les données et les rapports sont en place afin qu’Énergie NB 

puisse rendre compte des avantages une fois que les compteurs sont 

déployés et que les avantages commencent à s’accumuler. 
 

2 Précision du 

calendrier 
J 

 

L’équipe et le bureau de gestion de projets stratégiques poursuivent un 

exercice de révision et de mise à jour de toutes les activités dans le 

calendrier du projet. Le résultat final de cette activité est un 

rapprochement de la portée et du budget pour assurer l’alignement avec 

le calendrier. Énergie NB prévoit des retards dans l'installation des 
compteurs en raison d'un tarif de retrait plus élevé que prévu. 

 
Légende des résultats de 

l’indicateur de risque 

 

Vert 

L’effet potentiel ou la probabilité que le risque se produise est faible. Les 

problèmes qui sont survenus ou pourraient survenir sont considérés comme 

pouvant être gérés dans le cours normal des activités d’exploitation. 

≥ 59 % des objectifs de l’indicateur 

de risque principal sont atteints. 

Jaune 
L’effet potentiel ou la probabilité que le risque se produise est moyen. Des 

problèmes sont apparus ou restent présents et nécessitent une attention 

particulière. 

≥ 60 % des objectifs de l’indicateur de 

risque principal sont atteints 

Orange 
L’effet potentiel ou la probabilité que le risque se produise sont élevés. 

Il existe des problèmes graves qui nécessitent une attention particulière de la 

part de la direction. 

≥ 75 % des objectifs de l’indicateur de 

risque principal sont atteints 

Rouge 
L’effet potentiel ou la probabilité que le risque se produise est très élevé ou 

critique. 

Il existe des problèmes graves qui exigent une attention immédiate de la part 
de la direction. 

≥ 85 % des objectifs de l’indicateur de 

risque principal sont atteints 

 

Légende de l’indicateur 

de tendance 

↑ Importance croissante ↔ Aucun changement ↓ Importance décroissante 
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Mise à jour 

• Les préoccupations concernant les activités susceptibles d’avoir un effet sur le calendrier 

ou le budget du projet continuent d’être transmises au fournisseur et au niveau de gestion 

appropriés. 

• Les risques et les problèmes liés à la mise en œuvre sont identifiés et gérés chaque 

semaine par les participants de l’équipe de projet. 

• Les plans d’action pour chacun des risques susmentionnés sont examinés et mis à jour 

chaque mois. 

• Un problème d’approvisionnement mondial lié à la disponibilité des semi-conducteurs et 

qui avait une incidence sur la disponibilité des compteurs n’est plus d’actualité. Énergie NB 

continue de recevoir un approvisionnement régulier de compteurs. 

• Tous les postes nécessaires au déploiement des compteurs ont été pourvus et ne 

présentent plus de risque pour le projet. 
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Avantages quantifiés réalisés 
Le tableau suivant représente les avantages de l’IMA qui ont été acceptés par la CESPNB 

dans la décision de l’instance 452. La majorité de ces avantages seront réalisés après le 

déploiement complet de l’IMA. 

 

Les avantages sont présentés en valeur actuelle et en dollars réels afin d’établir une 

corrélation entre la valeur actuelle acceptée dans la décision et la valeur en dollars réels 

visée par Énergie NB pendant la durée de vie des compteurs de l’IMA. 

 
 

Avantage 

(Volume 

profit en 

millions $) 

Objectif 

(millions 

$ réels 

 

Réel 

 

% 

réalisé 

Réduction des lectures manuelles des 

compteurs et 

des commandes de services des 
compteurs 

39,9 65,9 
  

Coûts évités du Service de compteurs 

Remplacements 
22,0 35,4 

  

Système de réduction de la tension 16,2 25,7   

Pertes du réseau de distribution 15,0 25   

Avis de factures élevées 10,3 17,1   

Compteurs de recherche de charge 5,2 8,5   

Mesurage net 4,3 8,0   

Salaire du chef des services de 
compteurs 

1,8 3,0 0,3 10 % 

Coûts évités des véhicules pour lecture 

de compteurs 
Véhicules 

1,8 2,8 
  

Efforts de rétablissement du courant 

[Gestion des équipes] 
1,6 2,6 

  

Réduction des demandes de 
renseignements des clients 

1,4 2,4   

Coût évité d’un système portable 1,4 2,2   

Coûts évités des véhicules pour lecture 

de compteurs 
Surveillant 

1,0 1,6 
  

Réduction des heures supplémentaires 
pour les commandes de compteurs et 
de services 

0,6 1,0 
  

Total des avantages 122,4 $ 201,1 $   

 

Mise à jour 
Tous les avantages seront réalisés après le déploiement des compteurs intelligents, à 

l’exception des services de compteurs. Énergie NB a commencé à réaliser cet avantage au 

cours de l’exercice financier 2020-2021, lorsque le poste a été supprimé. 
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Compris dans le lancement du portail de l'IMA en mars, le programme d'alertes sur la 

consommation d'énergie d'Énergie NB (anciennement Alerte sur les factures élevées). Lorsqu'un 

client est équipé d'un compteur intelligent et que celui-ci commence à communiquer avec le 

réseau principal, il reçoit une alerte de consommation d'énergie si sa facture a tendance à 

augmenter de 30 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente. Les clients ont la 

possibilité de personnaliser leurs alertes. 

 

Avantages non quantifiés 

Les avantages non quantifiés seront mesurés et signalés au fur et à mesure de leur 

réalisation tout au long de la durée de vie des compteurs. Actuellement, il n’y a rien à 

signaler. 
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